







## "UNA MANERA DE HACER EUROPA" FEDER

### **REUNION DE SEGUIMIENTO UG**

### Señores asistentes

#### Presidente:

Andrés Campos Casado

#### **Vocales:**

Josefa M Navarro Pastor Lluis Solaz Picher Luz Ruiz Moya

#### Secretario:

Jonatan Baena Lundgren

Acta de la reunión de seguimiento celebrada el día veintiocho de enero de dos mil veintidós.

En Torrent, a las 09:00 horas se han reunido, en la Sala de Reuniones de la 5ª planta de la Casa Consistorial, presidida por el Sr. Presidente Andrés Campos Casado, los señores vocales expresados al margen, con la asistencia del señor Secretario, y como invitados el Sr Juan Antonio Gregori Morillo cómo técnico verificador, el Sr Joan Enric Soler March Jefe de Gabinete de Comunicación y el Sr. César Manzano Blasco que colabora con la Asistencia Técnica.

Abierta la sesión por la Presidencia, se inicia conforme a la relación de asuntos que figura en el Orden del día.

#### Orden del Día:

- Presentación de Lluís Solaz. Técnico de Asuntos Europeos del Ayto de Torrent
- 2. Preparación reuniones con las UUEE
- 3. Preparación SPB3
- 4. Comunicación.
- 5. Ruegos y preguntas
- 1.- Presentación de Lluís Solaz. Técnico de Asuntos Europeos del Ayto de Torrent.

Se introduce a Lluís Solaz a los miembros de la UG, siendo este el nuevo técnico responsable de Asuntos Europeos del Ayuntamiento de Torrent, funciones que asume desde este momento con la EDUSI.

2.- Preparación de reuniones con las UUEE para conocer el estado de avance de los proyectos







## "UNA MANERA DE HACER EUROPA" FEDER

Se procede a revisar las operaciones pendientes de admisión y/o subsanación

Se acentúa la importancia de agilizar la adquisición de las viviendas para uso social, para presentar la operación (DUSIT\_12\_01) al Ministerio y conseguir la aprobación. El importe es de 958.008,25€ e incluye la rehabilitación de las viviendas sociales existentes, que no puede iniciarse hasta que se disponga de las viviendas adquiridas para trasladar a las familias.

Se informa que existe un problema con el proyecto de Despliegue de Centros Educativos Inteligentes (DUSIT\_03\_01) y que se debe comunicar a los responsables de Modernización y a la concejalía de Educación para convocar una reunión con la EPA y redefinir el proyecto para que Consellería acepte el proyecto. Andrés Campos expresa la necesidad de dar prioridad a este asunto.

La DUSIT 07 01 y DUSIT 09 01, no han sido admitidas y se deben subsanar.

La DUSIT\_11\_01 ha sido aprobada.

La DUSIT 13 01 y DUSIT 14 01, están pendientes de redefinición por la UUEE.

3-Preparación de nueva solicitud de Pago

Se encuentra en preparación una nueva SPB3 por importe de 1.347.228€.

Hay mayor importe pagado (529.000€) que no se puede incluir en la nueva SPB, al ser facturas que pertenecen a contratos que se encuentran bloqueados por revisión de la SPB2 por parte del Ministerio. Se ha enviado correo al Ministerio y se está a la espera de contestación.

Jonatan B comenta que esperar dos o tres semanas para recibir contestación, y en caso contrario, Lluís Solaz que deberá convocar videoconferencia con el Ministerio para desbloquear la situación.

#### 4. Comunicación

Joan Enric Soler comunica a los miembros de la UG que está preparando una licitación para subcontratar servicios de comunicación a una empresa externa. Explica la conveniencia de externalizar los trabajos de ejecución del plan de comunicación y comunica que ha consultado con otros ayuntamientos acerca de la viabilidad de la contratación, confirmando que es una opción ventajosa para el Ayuntamiento.

5.- Ruegos y preguntas

No hay.







# "UNA MANERA DE HACER EUROPA" FEDER

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 09:30 horas, la Presidencia levanta la sesión, de la que se extiende la presente Acta, autorizada con las firmas del Sr. Presidente y el Sr. Secretario que certifica.

 $^{\circ}$   $V^{\circ}$ .  $B^{\circ}$ .

EL SECRETARIO EL PRESIDENTE,

Jonatan Baena Lundgren Andrés Campos Casado.