

“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

FEDER

REUNION UNIDAD DE GESTIÓN

Señores asistentes

Acta de la reunión de seguimiento celebrada el día 16 de junio de dos mil veintidos.

Presidente:

Andrés Campos Casado

En Torrent, a las 9:00 horas se han reunido, en la Sala de Reuniones de la 5ª planta de la Casa Consistorial, presidida por el Sr. Presidente Andrés Campos Casado, los señores vocales expresados al margen, con la asistencia del señor Secretario, y cómo invitado César Manzano cómo colaborador de la Asistencia Técnica.

Vocales:

Lluís Solaz Picher

Luz Ruiz Moya

Secretario:

Jonatan Baena Lundgren

Abierta la sesión por la Presidencia, se inicia conforme a la relación de asuntos que figura en el Orden del día.

Estado de avances de las actuaciones EDUSI

DUSIT_13_01 Implementación de acciones formativas y otras medidas del Plan Estratégico de formación y empleo (321.231,77€) Centros homologados. Esta actuación ya se encuentra disponible a la firma.

DUSIT_14_01 Implementación de medidas orientación emprendedores, apoyo a comercios y nuevas iniciativas empresariales. María Muñoz ha enviado una propuesta y un presupuesto para la actuación y se encuentra en revisión.

DUSIT_12_01 Compra y Rehabilitación Integral de viviendas sociales. Hay un listado de viviendas y está pendiente visita con técnico municipal, persona responsable de patrimonio y responsable servicios sociales.

DUSIT_03_01 Despliegue de Centros Educativos Inteligentes. Se están haciendo gestiones desde Modernización.

Tabla de remanentes con descertificación y sin descertificación.

DUSIT_08_01 Revitalización y mejora del entorno urbano de Torrent. Si se descertifica, el remanente asciende a (215.306,80 €)

“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

FEDER

DUSIT_04_01 Medidas de Fomento de la movilidad Remanente disponible (217.992,13 €). Si se descertifica el remanente asciende a (320.652,55 €). Hay una actuación para carril bici en polígono.

Se solicita a Marisa (TDIC) que estén pendientes de la entrada por registro de la respuesta a las alegaciones que se hicieron al Ministerio en referencia a la SPB2.

Revisión contratos, posibles incumplimientos LCSP detectados.

Juan Antonio G. ha presentado a Jonatan B. un borrador de incumplimientos detectados en los expedientes (falta de logos y emblemas en los informes, retrasos en la entrega de los proyectos sin justificación y ampliaciones de contratos fuera de plazo).

Mesa Antifraude

Concretar fecha antifraude para mes de julio. Ya se ha enviado la propuesta de contratos a revisar al comité antifraude (31/05/2022). Se acuerda hacer la convocatoria antes de agosto, preferiblemente la semana del 15/07/22. Juan Antonio Gregori realizará el borrador antifraude.

Se recuerda la intención de realizar otra mesa antifraude en diciembre de 2022.

Pliegos comunicación

Están en proceso de realización. El contrato plurianual se dividirá en dos años 2022 (octubre a diciembre de 2022) y 2023. Una vez realizado el reparto de actuaciones se enviará a Isabel Cerdá para trabajar en la consignación presupuestaria del contrato.

Otros:

Se propone próxima reunión comité EDUSI el 13 de julio y 15 de julio mesa antifraude

Se recuerda posibilidad de realizar la 1ª semana de octubre reunión del Órgano Plenario y del Órgano de Participación.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10 horas, la Presidencia levanta la sesión, de la que se extiende la presente Acta, autorizada con las firmas del Sr. Presidente y el Sr. Secretario que certifica.

Vº. Bº.

Vº. Bº.

“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

FEDER

EL SECRETARIO

Jonatan Baena Lundgren

EL PRESIDENTE,

Andrés Campos Casado.

Firmado digitalmente por: JONATAN BAENA LUNDGREN

16/08/2022 13:02:10

AC:ACCVCA-120

Firmado digitalmente por: ANDRES JOSE CAMPOS CASADO

16/08/2022 13:15:14

AC:ACCVCA-120