

“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

FEDER

REUNION UNIDAD DE GESTIÓN

Señores asistentes

Acta de la reunión de seguimiento celebrada el día 21 de septiembre de dos mil veintidós.

Presidente:

Andrés Campos Casado

En Torrent, a las 12:00 horas se han reunido, en la Sala de Junta de Gobierno de la 5ª planta de la Casa Consistorial, presidida por el Sr. Presidente Andrés Campos Casado, los señores vocales expresados al margen, con la asistencia del señor Secretario, y cómo invitado César Manzano cómo colaborador de la Asistencia Técnica.

Vocales:

Josefa M Navarro Pastor

Lluis Solaz Picher

Luz Ruiz Moya-IDOM

Secretario:

Jonatan Baena Lundgren

Abierta la sesión por la Presidencia, se inicia conforme a la relación de asuntos que figura en el Orden del día.

Orden del Día:

VERIFICACIÓN SPB2

- La SPB2 sigue apareciendo en Galatea estado a verificar. Informe definitivo recibido 22/06. Necesitamos que esto cambie pues bloquea la presentación de determinadas facturas cuyos contratos se encuentran incluidos en esta SPB2.
- Pendiente contestación Oficio para incorporación facturas que ya habían sido minoradas en Galatea (enviado a Fernando Galindo y por registro 26/07)

ESTADO CONTRATOS

- Reunión de seguimiento con las UUEE, avance de contratos, remanentes por operación. Fecha fin ejecución 31/12/2023.
Se establecen dos días para la reunión con las UUEE, el jueves 29/09 se citará a modernización, educación y urbanismo y el jueves 06/10 se mantendrá la reunión con Fomento Económico (IDEAT), Bienestar Social y Movilidad.
- **Informe incumplimientos en expedientes.**

“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

FEDER

- Instrucción 25/05/2022 e Informe Técnico verificador

Tras la última descertificación recibida y analizados todos los puntos por el Sr. Gregori Morillo, en ese momento, técnico verificador se emitió una instrucción que fue remitida a todas las UUEE. Se siguen observando que por las unidades ejecutoras aún no se tienen en cuenta todas las especificaciones solicitadas y siguen habiendo retrasos que no son justificables así como documentación en valenciano.

- Informe incidencias expedientes y actuaciones en curso verificador.
 - Documentación en valenciano
- **Pliegos Comunicación.** Importe de comunicación por operaciones (19/07)

Siguen sin redactarse los pliegos y el tiempo está apremiando. Se facilita el listado de las actuaciones a realizar necesariamente y que se han de cumplir para poder tener las buenas prácticas requeridas.

ESTADO OPERACIONES.

- DUSIT_13_01_FCL01CV0511. NO ADMITIDA 2/09/2022. Debe indicar ubicación centros formación. Según el Ministerio es necesario indicar la ubicación de los centros de formación los cuales se han de encontrar dentro del radio de zona desfavorecida. El problema es que si se hace licitación, no podemos circunscribir al área de Torrent y según nos indican del Ministerio si el centro formativo no está en nuestra población, queda fuera de nuestro rango de acción, así que la solución para que la operación sea admitida es bastante restringida.
- DUSIT_14_01_FCL01CV0512. Implementación de medidas orientación a emprendedores, apoyo a comercios y nuevas iniciativas empresariales. IDEAT. Iniciado proceso firma. **Resolución aprobación operación y DECA**

¿Quién firma Lista comprobación operaciones S-1? Nuevo verificador/a.

Se ha acordado por la corporación que el nuevo verificador sea el Sr. Manuel Palau Torres y se va a aprobar el Decreto con su nombramiento y todas las modificaciones que se han producido con los nuevos cambios en la organización.

- DUSIT_12_01. Compra y rehabilitación viviendas. Estado avance.

“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

FEDER

Esta operación se encuentra parada, no se ha avanzado apenas ni en la búsqueda de viviendas ni se ha encontrado el modo de sacar a las personas que están en las viviendas del Ayuntamiento para poder iniciar su rehabilitación.

- DUSIT_15_01_FCL01CV0513. OPERACIÓN ADMITIDA 18/07/2022. Centro Social.

CONVOCATORIAS REUNIONES

Se recuerda la necesidad de poner fecha para las siguientes reuniones pero siguen aplazadas a falta de comprobar la agenda del Sr. Concejal.

- MESA ANTIFRAUDE. Validación muestra proyectos por la mesa. Convocatoria reunión
- ÓRGANO PLENARIO, previsto principios de octubre
- ÓRGANO PARTICIPACIÓN previsto principios octubre

OTROS:

- **EXPEDIENTE 19236/2019** Suministro e instalación de 3 estaciones de recarga semi rápida de vehículos eléctricos, cofinanciado con fondos FEDER. Aceptación 21/12/2020. Plazo 30 días. En fecha 1/02/2021 Solicitud paralización de plazos con carácter retroactivo desde 22/12/2020. No hay contestación por parte del Ayto.
- **EXPEDIENTE relacionado 1713/2022 "Obra Civil y coordinación de seguridad y salud 3 puntos recarga vehículo eléctrico"**.

José Antonio Pérez (01/08/2022) informa que el informe/PPTP se redactó (02/05/2022) para movilidad a fin de facilitarles las condiciones técnicas de un contrato de asistencia técnica para definir las obras necesarias para suministrar energía a los tres puntos de recarga, y que pudieran contratar dichos trabajos. PBL: 5.057,80€

24/05/2022. Informe coordenadas puntos recarga

- **EXPEDIENTE 11804/2019** Gestión edificios inteligentes. PROBLEMA ANTE AUDITORÍA. En el expediente no queda reflejado el importe de mantenimiento y se ha facturado 45% +55%. Hay una oferta que se presentó fuera de plazo. Solicitada aclaración (15/09)
- **EXPEDIENTE 3643/2022.** Desarrollo de aplicación para seguimiento de actividad física. Aclaración si es la implementación del expte 6150/2021. Plataforma para el fomento del envejecimiento saludable. No aparece mención a la plataforma envejecimiento. Solicitada aclaración (12/09). CODESYNTAX, SL. 14 semanas (Adjudicado 10/08/2022)
- **Consulta sobre viabilidad financiación EDUSI** de expte Dinamización rutas escolares (EDUCO) (19/09)

“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

FEDER

- **EXPEDIENTE 11369/2021.** Servicio de reactivación y puesta en marcha Rutas escolares, adjudicado a ESAM el 8/11/2021. Ppto adjudicación:18.150€. (Consultado estado a 27/06/2022)
- **FACTURA Expte 8300/2021** Servicios alojamiento portal web. The Internet Media Marketing y se detecta que no se ha diferenciado entre el 65 % de primer pago del contrato y el importe mensual de mantenimiento durante 4 años. Se recuerda que esté importe de mantenimiento no se puede incluir en la solicitud de pago. **Corregida la factura**

OPERACIONES	Importe
OPERACIÓN DUSIT_01_01. Modernización de la Administración electrónica a través de las TIC. EJE 12	1.600
OPERACIÓN DUSIT_02_01. Medidas de Implementación Plan Director Torrent Smart City. EJE 12	8.277
OPERACIÓN DUSIT_03_01. Despliegue Centros Educativos inteligentes. EJE 12	7.186
OPERACIÓN DUSIT_04_01. Medidas para el Fomento de la Movilidad Urbana Sostenible. EJE 12	13.903
Operación DUSIT_05_01. Mejora de la Eficiencia energética en colegios municipales y otros espacios públicos. EJE 12	2.456
Operación DUSIT_06_01. Reordenación y puesta en valor del uso público del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural. EJE 12	11.900
OPERACIÓN DUSIT_08_01. Revitalización y mejora del entorno urbano de Torrent y su medio ambiente. EJE 12	6.181
OPERACIÓN DUSIT_09_01. Regeneración de plazas y zonas verdes degradadas. EJE 12	9.408
OPERACIÓN DUSIT_10_01. Medidas de implementación del Plan Estratégico de regeneración y revitalización económica. EJE 12	4.420
Operación DUSIT_11_01. Adecuación espacios infrautilizados o en desuso para impulso iniciativas comunitarias, servicios sociales e inserción socioeconómica. EJE 12	6.686
OPERACIÓN DUSIT_12_01. Compra y rehabilitación integral de viviendas sociales y medidas de acompañamiento para mejorar la integración socio-	1.475

“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

FEDER

laboral. EJE 12	
OPERACIÓN DUSIT_13_01. Implementación de acciones formativas y otras medidas del Plan Estratégico de formación y empleo. EJE 12	4.420
OPERACIÓN DUSIT_14_01. Implementación de medidas orientación emprendedores, apoyo a comercios y nuevas iniciativas empresariales. EJE 12	4.420
OPERACIÓN DUSIT_15_01. Implementación de medidas adaptadas a las necesidades detectadas en el estudio sociológico y mapa social del municipio. EJE 12	13.204
OPERACIÓN DUSIT_99_21. Comunicación y publicidad de Estrategia DUSI. EJE 13	15.163

Total comunicación:	110.699
----------------------------	----------------

E 95.536

E 15.163

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13:25 horas, la Presidencia levanta la sesión, de la que se extiende la presente Acta, autorizada con las firmas del Sr. Presidente y el Sr. Secretario que certifica.

Vº. Bº.

EL SECRETARIO

EL PRESIDENTE,

Jonatan Baena Lundgren

Andrés Campos Casado.

Firmado digitalmente por: JONATAN BAENA LUNDGREN

07/12/2022 13:45:18

AC:ACCVCA-120

Firmado digitalmente por: ANDRES JOSE CAMPOS CASADO

09/12/2022 8:24:31

AC:ACCVCA-120