

**“UNA MANERA DE HACER EUROPA”**

**FEDER**

**REUNION UNIDAD DE GESTIÓN**

**Señores asistentes**

Acta de la reunión de seguimiento celebrada el día 1 de marzo de dos mil veintidós.

**Presidente:**

Andrés Campos Casado

En Torrent, a las 12:00 horas se han reunido, en la Sala de Junta de Gobierno de la 5ª planta de la Casa Consistorial, presidida por el Sr. Presidente Andrés Campos Casado, los señores vocales expresados al margen, con la asistencia del señor Secretario, y cómo invitado César Manzano cómo colaborador de la Asistencia Técnica.

**Vocales:**

Josefa M Navarro Pastor

Lluís Solaz Picher

Luz Ruiz Moya-IDOM

Manuel Palau Torres

Abierta la sesión por la Presidencia, se inicia conforme a la relación de asuntos que figura en el Orden del día.

**Secretario:**

Jonatan Baena Lundgren

**Orden del Día:**

- Seguimiento contratos a adjudicar en 2023.

Operación DUSIT\_01: Modernización de la Administración Electrónica a través de las TIC:

- La licitación del expediente para la Plataforma electrónica que finalizó el pasado 08/02/2023 ha quedado desierta.

Operación DUSIT\_02: Medidas de Implementación Plan director Torrent Smart City:

- Pantallas LED: Tiene un aviso por incumplimiento de contrato por falta de disponibilidad en el servicio de asistencia.
- Rutas saludables: En ejecución, finaliza en abril 2023.
- Rutas escolares: La segunda fase no se va a realizar, queda disponible el importe.

Operación DUSIT\_03: Despliegue centros educativos inteligentes.

**“UNA MANERA DE HACER EUROPA”**

**FEDER**

- Los pliegos se encuentran en contratación, pero se está revisando con Pepe López, para enfatizar la parte de inversión y la designación de equivalente en la normativa definida.

Operación DUSIT\_04: Medidas para el fomento de la movilidad urbana sostenible.

- Esta operación está pendiente de ser redefinida, incluyendo calle Sant Miquel/ y la calle Alcàsser y calle Sant Joaquim, para lo que debe revisarse que estén incluidas en el PMUS.
- Se va a solicitar al Ministerio indicaciones para la descertificación del plan de Movilidad porque no se va a poder implementar nada. Se consultará si en alguna de las obras elegibles en la EDUSI se ha ejecutado o remodelado carril bici.
- Se van a suministrar e instalar 9 estaciones de recarga semi rápida de vehículos eléctricos, que se encuentran incluidas en el PMUS.

Operación DUSIT\_05: Mejora eficiencia energética en colegios municipales y otros espacios públicos.

- Centro Social de Santo Domingo está en ejecución.

Operación DUSIT\_07: Recuperación y puesta en valor del patrimonio hidráulico, medioambiental y etnográfico.

- Operación pendiente de ser redefinida para cambiar el Centro de Interpretación por demolición muro del área El Pantà del Barranc y t Tratamiento de cañares
- Tratamiento de los cañares del barranco tiene en contratación la aprobación de la asistencia técnica del proyecto.

Operación DUSIT\_09: Regeneración de plazas y zonas verdes degradadas. Los proyectos están aprobados y en licitación. Falta acordar cuál de las obras se hace con cargo a la EDUSI. La Obra de la Pza de San Pascual se encuentra pendiente informe de Conselleria de Cultura.

Operación DUSIT\_10: Medidas de Implementación del Plan Estratégico de regeneración y revitalización económica. Operación prácticamente controlada. Sólo queda ultimar las acciones de visibilización previstas para abril 2023

Operación DUSIT\_11: Adecuación espacios infrautilizados o en desuso para impulso iniciativas comunitarias, servicios sociales e inserción socioeconómica. LA obra del Mercado de San Gregorio y habilitación del local anexo c/258 de

## “UNA MANERA DE HACER EUROPA”

### FEDER

abril, pertenecen a dos operaciones distintas y hay que reflejarlo claramente en la facturación.

Operación DUSIT\_12: Compra y rehabilitación de viviendas sociales y medidas de acompañamiento. Hay que redefinir la operación ya que todo el presupuesto se va a utilizar en la compra de viviendas. Por la asistencia técnica se recuerda la necesidad de un certificado de un tasador externo de las viviendas que se pretenden comprar.

Hay que tramitar el cambio de Isabela Rodríguez por Laura Vidarte para no tener problemas con las últimas firmas.

Operación DUSIT\_13: Implementación de acciones formativas y otras medidas del Plan Estratégico de formación y empleo. Los pliegos estarán en abril, y el tiempo es apurado para realizar las 6 acciones formativas. La operación no se puede definir hasta que se adjudique a la empresa y se compruebe la ubicación de los centros dónde se impartirá la formación

Operación DUSIT\_14: Implementación de medidas de orientación emprendedores, apoyo comercios y nuevas iniciativas empresariales. Esta operación está pendiente de ser subsanada, ya que ha sido rechazada por que hace demasiado hincapié en la dotación de suministro y no destaca las actuaciones en infraestructuras y obras que se van a llevar a cabo, por tanto hay que darle un enfoque nuevo al informe técnico.

Operación DUSIT\_15: Implementación medidas adaptadas a las necesidades detectadas en el estudio sociológico y mapa social del municipio. Obra de acondicionamiento del Centro Social ya está en marcha incluyendo el remanente de la DUSIT\_05 de eficiencia energética y la posible descertificación de los colegios.

Centro Social Germanías. Ya tiene el informe FRB del departamento de licencias, y está a punto de ir a JGL.

El contrato de comunicación, se encuentra en fase de evaluación, se va proceder a la apertura del sobre 3, indicando por la asistencia técnica que se realice lo más pronto posible, ya que el tiempo se nos echa encima.

Por tanto, en resumen, tenemos dos operaciones pendientes de definir, dos a redefinir y una pendiente de subsanar

- SPB3: 2.448.869€

**“UNA MANERA DE HACER EUROPA”**

**FEDER**

Ya está casi preparada toda la documentación para presentar la tercera de las solicitudes de pago.

- Contestación al Ministerio.

El Ministerio solicita una nueva actualización de las previsiones de ejecución que este Ayuntamiento tiene previsto incluir en próximas solicitudes de pago hasta el fin del plazo de ejecución.

- Próxima convocatoria Comité de participación

Se entrega ficha resumen con el estado de las actuaciones e importes, y se acuerda como fecha de convocatoria del Comité de participación el próximo miércoles 29 de marzo y se solicita a Lluís Solaz que prepare una presentación, y se realizará una convocatoria del órgano plenario en fecha viernes 31 de marzo.

- Otros\_No hay.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13:15 horas, la Presidencia levanta la sesión, de la que se extiende la presente Acta, autorizada con las firmas del Sr. Presidente y el Sr. Secretario que certifica.

EL SECRETARIO

Jonatan Baena Lundgren

Vº. Bº.

EL PRESIDENTE,

Andrés Campos Casado.