

“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

FEDER

## ACTA 02/2021 DEL ÓRGANO DE GESTIÓN DE LA EDUSI

Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Órgano de Gestión de la EDUSI del Ayuntamiento de Torrent, el día 21 de abril de dos mil veintiuno.

### Señores asistentes

#### Presidente:

Andrés Campos Casado.

#### Vocales:

Josefa M<sup>a</sup> Navarro Pastor (JN)

#### Secretario:

Jonatan Baena Lundgren (JB)

#### Asistencia Técnica:

M Luz Ruiz Moya (LR)

En Torrent, a las 09:08 horas se han reunido telemáticamente, los señores vocales expresados al margen, como invitado el Sr. Juan Antonio Gregori Morillo como técnico verificador con la asistencia del señor Secretario.

Abierta la sesión por la presidencia, se inicia conforme a la relación de asuntos que figura en el Orden del día:

1. Requerimiento subsanación SPB2 enviado por ORVE 11/03/2021. Remitida toda la documentación solicitada y validado.
2. Requerimiento verificación administrativa SPB2 enviada por almacén 30/03/2021. Remitida toda la documentación solicitada. Pendiente de que emitan el informe correspondiente aceptando o no nuestras subsanaciones.
3. Previsiones SPB 2021 presentada al Ministerio 2/02/2021
  - a. 26/03/2021. 458.936,95€. SPB3\_No se ha podido presentar por los motivos que se especifican a continuación.
  - b. 24/09/2021. 1.237.725,76€. SPB4
4. No se puede presentar SPB3. 457.920,77€. Contratos bloqueados en GALATEA, pendiente Informe verificación administrativa
  - i. Facturas pagadas fuera de la EDUSI (11.893,05€) PTE Informe intervención firmado.
  - ii. Listas comprobación contratos FCL01CV05C042-FCL01CV05C043-FCL01CV05C044. 15/03/2021. PTE JAG

“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

FEDER

- iii. Actas de Replanteo Alter Lote 1 y Lote 2. 16/03/2021. No aparece en el expte. PTE JAP-VMC
- iv. En Galatea hay que versionar contratos por modificado de proyecto y obra de calle Valencia; Camí Reial; Plaza Fuentes. Pte desbloqueo Galatea

**5. Próxima SPB 24/09/2021. 1.707.831,36€**

**6. Estado operaciones pendientes:**

- a. **Operación FCL01CV0513. DUSIT\_15\_01. Centro Social** firmada en Galatea 1/02/2021. (FCL01CV0513. Implementación de medidas adaptadas a las necesidades detectadas en el estudio sociológico y mapa social del municipio). PTE ADMISIBILIDAD
  - o Estado compra Centro Social. A punto de ser finalizada la compra.
  - o Estado pliegos rehabilitación.
  - o Se solicita que en la factura del tasador (424€) aparezca la operación a la que va asociada y referencia a la cofinanciación FEDER. 15/03/2021
- b. **Operación FCL01CV0510. DUSIT\_10\_01. PTE SUBSANACIÓN**
  - o Presentado informe técnico. En revisión y modificación EdI/DECA/Informe CPSO/Resolución/Lista S-1 comprobación
- c. **Operación FCL01CV0511. DUSIT\_13\_01. PTE SUBSANACIÓN**
  - o Presentado informe técnico. En revisión y modificación EdI/DECA/Informe CPSO/Resolución/Lista S-1 comprobación
- d. **Operación FCL01CV0512. DUSIT\_14\_01. PTE SUBSANACIÓN**
  - o Presentado informe técnico. En revisión y modificación EdI/DECA/Informe CPSO/Resolución/Lista S-1 comprobación
- e. **Operación FCL01CV0524.DUSIT\_12\_01. Viviendas sociales. PTE tasación para firma en GALATEA**
  - o En licitación compra viviendas
  - o Falta tasación viviendas para subir a Galatea

**7. Estado de las EdI de la nueva convocatoria**

- a. Operación DUSIT\_09\_01. **Regeneración de plazas y zonas verdes degradadas**
- b. Operación DUSIT\_11\_01. **Adecuación espacios infrautilizados.**
- c. Operación DUSIT\_07\_01. **Recuperación y puesta en valor del patrimonio hidráulico**

“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

FEDER

**8. Estado de actuaciones**

- a. DUSIT\_03\_01. Despliegue de Centros Educativos inteligentes  
368.464,71€

**Reunión con DGTIC-Patricia Sanz-Manolo Herrero**, viernes 12/02, para conocer el plan de despliegue previsto para informatizar los Centros educativos de la CV. Pasos

- b. DUSIT\_04\_01. Implementación Plan ciclomovilidad. 217.992,13€

Se mantuvo reunión con Raúl Claramonte y se está a la espera de que remita listado de actuaciones que tendría interés en realizar.

- c. DUSIT\_05\_01. Mejora eficiencia energéticas edificio Servicios sociales  
299.582€

Informe de Voro Martínez. Inicio expte

**9. COMITES:**

- ✓ Revisar propuesta tabla informativa para los comités
- ✓ Fechas comités. FECHAS POSIBLES 28/04-30/04. Quedan pendientes de confirmación cuando se revise la agenda de Alcaldía.

**10. Fases aprobación nuevas operaciones en Galatea\_Calendario de acciones inmediatas a realizar:**

- ✓ Convocatoria EdI (plazo hasta 11/02/2021). CUMPLIDO
- ✓ Recepción de Expresiones de Interés e Informes técnicos firmados por las UUEE FIRMADAS
- ✓ Informe Criterios para Selección de Operaciones (informe CPSO) firmado por Jonatan B. Se revisan y validan los informes que se ponen a la firma.

Próximo a realizar:

- ✓ Información. FECHAS POSIBLES 28/04-30/04
  - 1-al Comité de Participación
  - 2-al Órgano Plenario (después del comité de Participación)
- ✓ Reunión UG aprobación de la EdI presentada y del informe CPSO. FECHA 5/05/2021
- ✓ Resolución de la aprobación, firmada (Jonatan B y Andrés C) 5/05/2021
- ✓ Entrega DECA firmada por UG a la UUEE para su firma (1º Andrés C y 2º UUEE) 06/05/2021
- ✓ Lista S-1, firmada por Juan Antonio G. (cuando esté firmado el DECA por la UUEE)
- ✓ Subida documentación a Galatea
- ✓ Firma en Galatea por Jonatan B.

“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

FEDER

11. Otros temas:

- ✓ En la segunda semana de mayo (13 y 14 mayo) se convocará a las UUEE para informarles de los comités y realizar seguimiento de las actuaciones previstas/en cartera y de los importes disponibles sin asignar.
- ✓ Se mantendrá reunión con Quique Soler para estudiar la idoneidad de sacar pliegos para implementar el Plan de Comunicación

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10:00 horas, la Presidencia levanta la sesión, de la que se extiende la presente Acta, autorizada con las firmas del Sr. Secretario que certifica.

Vº. Bº.  
EL SECRETARIO,  
Jonatan Baena Lundgren

Identificador: WwA3 pk1k IORY 0nUh YRyb CGLZ r14= (Válido indefinidamente)  
Validar en: <https://www.torrent.es/PortalCiudadano/>