

ACTA 4/2018 DEL ÓRGANO PLENARIO DE LA EDUSI TORRENT

Señores asistentes

Presidente:

Andrés Campos Casado

Vocales:

Inmaculada Amat Martínez
José Antonio Castillejo Duran
Asunción Ferrer San Pablo
Enrique Campos Fenoll
Enrique Soler March
M^a Vicenta Vaquero Pérez

Secretario:

Jonatan Baena Lundgren

Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Órgano Plenario de la EDUSI del Ayuntamiento de Torrent, el día catorce de diciembre del dos mil dieciocho.

En Torrent, a las 9:15 horas se han reunido, en primera convocatoria, en la Sala de Reuniones de la 5^a planta de la Casa Consistorial, presidida por el Sr. Presidente Andrés Campos Casado, los señores vocales expresados al margen, con la asistencia del señor Secretario.

Abierta la sesión por la Presidencia, tras comprobar el quórum, se inicia conforme a la relación de asuntos que figura en el Orden del día:

1. Estado de ejecución de los proyectos EDUSI.

El Sr. Baena, en base al informe que ha elaborado, da una visión general del estado de las actuaciones, señalando que se lleva un buen ritmo de ejecución aunque aun quedan alrededor de cuatro millones por programar, que no se van a presentar nuevas expresiones de interés, ya que se ha solicitado al Ministerio una agrupación de líneas que favorecería la ejecución de los proyectos.

El Sr. Campos Fenoll pregunta porque la Mejora del Barrio del Alter está dentro de la línea del Patrimonio Histórico donde no hay bastante dinero para subvencionar la actuación, a lo que se responde que es uno de los problemas a los que daría respuesta la agrupación de líneas ya que este barrio se puede considerar tanto histórico como desfavorecido, y en caso de que no nos aprobaran la agrupación esta actuación volvería a enmarcarse en la línea donde se había colocado inicialmente y para lo cual hay más de novecientos mil euros.

Se presentan los videos de las actuaciones más destacables en ejecución o finalizadas en la actualidad y que se han preparado por el Gabinete de Comunicación.

2. Ruegos y preguntas.

No hay.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 9:35 horas, la Presidencia levanta la sesión, de la que se extiende la presente Acta, autorizada con las firmas del Sr. Presidente y el Sr. Secretario que certifica.

EL SECRETARIO

Jonatan Baena Lundgren

Vº. Bº.

EL PRESIDENTE,

Andrés Campos Casado.